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Streszczenie 
 
W artykule zaprezentowano metody analizy ryzyka w ocenie efektywności 

projektów inwestycyjnych. Przedstawiono zależność pomiędzy decyzjami inwesty-
cyjnymi a związanym z nim ryzykiem. Zaprezentowano klasyfikację oraz kilka naj-
ważniejszych metod analizy ryzyka. Artykuł ma charakter przeglądowy i systema-
tyzujący. 

 
Słowa kluczowe: inwestycje, ryzyko, efektywność, analiza ryzyka. 
 
 
Wprowadzenie 

 
Działalność gospodarcza, a także jej część, jaką są realizowane przez 

przedsiębiorstwa inwestycje, bywa nierozerwalnie związana z ryzykiem1. To 
ryzyko jest jednocześnie zagrożeniem dla przedsięwzięcia, jak i motywem skła-
niającym do angażowania kapitału. W skrajnej sytuacji, gdyby ryzyko nie ist-
niało, zyski z inwestycji byłyby minimalne bądź zerowe. Stwierdzenie ma sens, 
                                                           

1  Definicja ryzyka została opisana w literaturze przedmiotu, zob. W. Rogowski, A. Michal-
czewski, Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kra-
ków 2005. W rozumieniu autorów ryzyko to możliwość osiągnięcia rezultatów odbiegających 
zarówno pozytywnie (np. większa niż oczekiwana wielkość sprzedaży), jak i negatywnie od 
przyjętych założeń, a wartość ryzyka oddziałuje na wielkość odchyleń od wartości oczekiwanej. 
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gdyż z reguły inwestycje bardziej ryzykowne mogą przynieść potencjalnie 
większy zwrot, co jest oczywistą zachętą dla potencjalnego inwestora. Przed-
sięwzięcia obarczone mniejszym ryzykiem, a więc pewniejsze, powinny dawać 
proporcjonalnie mniejszy zysk. Przedsiębiorstwa w zależności od nastawienia 
do ryzyka, a także kalkulacji potencjalnych korzyści związanych z działalnością 
inwestycyjną decydują o podjęciu bądź odrzuceniu danego projektu inwesty-
cyjnego. Zatem analiza ryzyka powinna stanowić istotną część rachunku efek-
tywności inwestycji. Artykuł prezentuje metody analizy ryzyka w ocenie efek-
tywności projektów inwestycyjnych. 

 
 

1. Ryzyko a decyzje inwestycyjne 
 
Aby zrealizować podstawowe cele przedsiębiorstwa, czyli osiągnąć wzrost 

wartości oraz zmaksymalizować zyski, potrzebne są przedsięwzięcia inwesty-
cyjne umożliwiające jego rozwój. Od trafności podjętych inwestycji zależy 
konkurencyjność przedsiębiorstwa, udział w rynku, możliwość generowania 
dochodów. Kadra kierownicza podejmuje zarówno decyzje mające na celu od-
rzucenie lub akceptację konkretnego projektu inwestycyjnego, decyzje dotyczą-
ce wyboru wariantu inwestycyjnego spośród kilku projektów prowadzących do 
tego samego celu, jak i decyzje strategiczne odnoszące się do wyboru grupy 
inwestycji, najkorzystniejszej ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa. Decyzje o pod-
jęciu bądź odrzuceniu przedsięwzięcia inwestycyjnego muszą się opierać na 
obiektywnych kryteriach. Nakłady inwestycyjne w porównaniu z przychodami 
są kryterium podstawowym, jednak niewystarczającym. Należy uwzględnić 
także inne aspekty: czas trwania inwestycji, czynniki makro i mikroekonomicz-
ne, a zwłaszcza ryzyko, które jest wypadkową wszystkich czynników wpływa-
jących na wartość przedsięwzięcia. Właściwe decyzje inwestycyjne mogą być 
podjęte na podstawie bezwzględnego rachunku efektywności, na który składają 
się metody bezwzględnej oceny opłacalności inwestycji, wzbogacone o wielo-
aspektową analizę ryzyka. 

Zasadniczo analiza ryzyka projektu inwestycyjnego powinna obejmować 
trzy sfery. Pierwsza z nich to badanie ryzyka pojedynczego projektu, rozpatry-
wanego w oderwaniu od działalności firmy. O jego poziomie decydują zazwy-
czaj relacje rynkowe, czyli koszty projektu, montaż finansowy, koszt kapitału. 
Ryzyko należy rozważać także ze względu na jego wpływ na firmę jako całość.  



 MARCIN PAWLAK 
 METODY ANALIZY RYZYKA… 209

W tym ujęciu przedsiębiorstwo to zbiór wielu realizowanych projektów inwe-
stycyjnych i każda kolejna decyzja inwestycyjna wpływa na zmianę sytuacji 
finansowej firmy (struktura kapitału, płynność, przyszłe przepływy pieniężne), 
wobec czego należy sprawdzić, jak organizm gospodarczy zareaguje na rozpa-
trywane przedsięwzięcie. Trzecim czynnikiem, który można analizować, jest 
wpływ ryzyka projektu na decyzje inwestorów giełdowych lub właścicieli, któ-
rzy często posiadają określone portfele papierów wartościowych. Ze strony 
inwestora każde zwiększenie lub zmniejszenie poziomu ryzyka jest istotne dla 
całego portfela inwestycyjnego, który następnie należy ponownie dopasować do 
indywidualnego poziomu akceptowalnego ryzyka. 

 
 

2. Klasyfikacja metod analizy ryzyka 
 
Cechą charakteryzującą każdą inwestycję jest jej unikalność. Do każdej  

z nich należałoby dobrać odpowiednią metodę, która w najlepszy sposób opi-
sywałaby występujące ryzyko. Dobór metody analizy ryzyka zależy od wielu 
różnorodnych czynników charakteryzujących inwestora lub przedsiębiorstwo,  
a także specyfiki samej inwestycji. Decydenci mają indywidualną skłonność do 
podejmowania ryzyka, określoną wiedzę, umiejętności, doświadczenie, co 
wpływa na sposób, w jaki oceniane i analizowane jest ryzyko. Ze względu na 
charakterystykę przedsięwzięcie inwestycyjne może być rozpatrywane za po-
mocą długookresowej i krótkookresowej analizy ryzyka. Dostępność informa-
cji, zakres ryzyka, szacowanie jego poziomu i prawdopodobieństwa zdarzeń 
wpływających na ryzyko – wszystko to wpływa na dobór odpowiedniej metody. 
Do tego dochodzą warunki, w jakich decyzja inwestycyjna jest podejmowana, 
świadomość decydenta o poziomie pracochłonności i kosztowności zastosowa-
nych metod2. Wykorzystując jako kryterium klasyfikacji odpowiednią technikę 
analizy ryzyka, wyróżnia się3:  

– metodę korygowania efektywności, polegającą na dokonywaniu korekt 
poprzez uwzględnianie narzutów procentowych wybranych para-
metrów i zmiennych, wykorzystywanych w ocenie opłacalności pro-

                                                           
2  E. Ostrowska, Ryzyko inwestycyjne. Identyfikacja i metody oceny, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 75. 
3  W. Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2008, s. 252–253. 
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jektów inwestycyjnych (graniczny okres zwrotu, równoważnik pew-
ności, stopa dyskonta uwzględniająca ryzyko); 

– metodę analizy wrażliwości, polegającą na zmianach różnych wybra-
nych parametrów i zmiennych wykorzystywanych w metodach oceny 
opłacalności, analizie ich wpływu na opłacalność projektów oraz wy-
znaczaniu wartości krytycznych i marginesów bezpieczeństwa określa-
jących poziom opłacalności; 

– metody probabilistyczno-statystyczne, w których do analizy ryzyka 
wykorzystuje się rachunek prawdopodobieństwa i statystykę matema-
tyczną; 

– metody symulacyjne (analiza symulacyjna Monte Carlo), które dają 
możliwość zbadania wpływu wielu zmiennych na opłacalność projek-
tów i możliwość symulacji poziomu ryzyka. 

Ze względu na sposób ujmowania ryzyka w procesie decyzyjnym metody anali-
zy ryzyka można podzielić następująco: 

– metody bezpośrednie, w których ryzyko ujmowane jest bezpośrednio 
w kryterium decyzyjnym związanym z określoną metodą oceny opła-
calności. Metody bezpośrednio uwzględniające ryzyko nie są oddziel-
nym kryterium decyzyjnym (np. graniczny okres zwrotu, równoważnik 
pewności, stopa dyskonta uwzględniająca ryzyko); 

– metody pośrednie, które umożliwiają pozyskanie dodatkowych in-
formacji o poziomie ryzyka projektu inwestycyjnego. Informacja ta 
pozwala zmniejszyć stan niepewności. Metody te nie są jednym z ele-
mentów kryterium decyzyjnego opartego na danej metodzie oceny 
opłacalności projektu inwestycyjnego. Są oddzielnym, odrębnym 
elementem uwzględnianym w procesie decyzyjnym. Do metod poś-
rednich zaliczamy analizę wrażliwości, scenariuszy, analizę i analizę 
symulacyjną. 

Dodatkową klasyfikacją technik analizy ryzyka w projektach inwestycyj-
nych może być podział ze względu na ryzyko aktywne i pasywne. Niewielkie, 
obarczone niepewnością wahania parametrów zarówno pozytywne, jak i nega-
tywne, mieszczące się w tolerancji planowanej w założeniach projektu, nie-
mające istotnego znaczenia dla realizacji, nie wywołają reakcji firmy. Taką 
niepewność można nazwać niepewnością o pasywnym wpływie (ryzyko pa-
sywne). Ale jeżeli odchylenia od wartości parametrów będą wyższe od zakłada-
nych, wtedy firma zareaguje. Gdy wahania parametrów będą miały negatywny 
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wpływ na wartość inwestycji, firma podejmie kroki zmierzające do poprawy 
sytuacji lub ograniczenia strat. Z drugiej strony, gdy sytuacja rozwija się ko-
rzystnie, będzie dążyła do maksymalizacji korzyści z tym związanych. Takie 
podejście jest spójne z teorią traktującą ryzyko nie tylko jako zagrożenie, ale 
jako potencjalną szansę. Uwzględniając podział ryzyka na pasywne i aktywne, 
można wyróżnić aktywne i pasywne metody analizy ryzyka4: 

– metody analizy ryzyka pasywnego: analiza wrażliwości, analiza scena-
riuszy (jakościowa), metody probabilistyczno-statystyczne, symula-
cyjna metoda Monte Carlo; 

– metody analizy ryzyka aktywnego: analiza scenariuszy (ilościowa), 
metoda drzew decyzyjnych, wycena opcji realnych, symulacyjna me-
toda Monte Carlo. 

Użyteczną metodą analizy ryzyka są drzewa decyzyjne. Jest to metoda po-
dejmowania decyzji w oparciu o możliwe kierunki rozwoju sytuacji oraz osza-
cowane prawdopodobieństwo różnych scenariuszy rozwoju sytuacji.  

 
 

3. Metody analizy ryzyka a ocena efektywności inwestycji 
 
Najczęściej spotykanymi metodami analizy ryzyka w ocenie efektywności 

inwestycji są: analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, szacowanie ryzyka me-
todami probabilistyczno-statystycznymi, drzewa decyzyjne, metody korygujące 
rachunek efektywności inwestycji. 

Narzędziem często wykorzystywanym jest analiza wrażliwości (sensivity 
analysis). Jest to analiza opłacalności projektu inwestycyjnego przy założeniu 
odchyleń wartości rożnych zmiennych wchodzących w skład przedsięwzięcia. 
Analiza wrażliwości bywa również w literaturze angielskiej nazywana what  
if analysis, ponieważ odpowiada na pytanie, jak zmieni się efektywność projek-
tu przy zmianie wielkości określonego parametru wejściowego. Metoda pozwa-
la na określenie kierunku i siły wpływu poszczególnych zmiennych na osta-
teczną efektywność przedsięwzięcia. Dzięki analizie wrażliwości można dodat-
kowo uzyskać odpowiedź na pytanie, jaka wartość odchyleń poszczególnych 

                                                           
4  T. Wiśniewski, Ryzyko projektu inwestycyjnego a ocena jego efektywności, w: Zarządza-

nie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 455, WNUS, Szczecin 2007, s. 506. 
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zmiennych jest dopuszczalna, aby projekt inwestycyjny był wciąż opłacalny5. 
W literaturze oraz praktyce najczęściej spotyka się analizę wrażliwości zbudo-
waną na powszechnie znanej metodzie NPV – Net Present Value (zmienna ob-
jaśniana), której zmiany są determinowane przez zmienną występującą w algo-
rytmie tej metody. Aby analiza wrażliwości przeprowadzona była poprawnie, 
należy z algorytmu (przy NPV, IRR, PI) wykluczyć premię za ryzyko inwestycji.  

Wadą analizy wrażliwości jest brak możliwości rozbioru wielu zmiennych 
jednocześnie, a także uwzględnienia zależności pomiędzy zmiennymi, co spra-
wia, że taka analiza może być mało znacząca. 

Równie popularną metodą jest analiza scenariuszy (scenario analysis). Jej 
istotą jest określenie możliwych negatywnych i pozytywnych odchyleń różnych 
zmiennych, uwzględnianych w ocenie opłacalności przedsięwzięcia inwesty-
cyjnego, od wartości przyjętych w prognozie (wariancie bazowym). W analizie 
scenariuszy wykorzystuje się zazwyczaj informacje uzyskane w analizie wraż-
liwości, sporządzając na ich podstawie możliwe warianty (scenariusze) przy-
szłego kształtowania się zmiennych, tym samym mierników opłacalności.  

Analiza wrażliwości obejmuje dwa etapy. W pierwszym określa się scena-
riusze opisujące wartość poszczególnych zmiennych w przyszłości. Najczęściej 
opracowuje się trzy scenariusze: optymistyczny, bazowy i pesymistyczny.  
W drugim etapie jest wyliczana wartość miernika opłacalności (najczęściej 
NPV) dla badanych scenariuszy6. Istnieją dwa rodzaje analiz scenariuszy: jakoś-
ciowy i ilościowy. Scenariusze ilościowe odzwierciedlają wartość projektu na 
niepewność o charakterze pasywnym. Częstym podejściem jest w tym przypad-
ku zestawienie scenariuszy optymistycznych i pesymistycznych oprócz scena-
riusza bazowego. Nie przewidują one reakcji firmy na zmianę warunków reali-
zacji projektu, uwzględniają tylko zmienność parametrów wejściowych. A sce-
nariusze jakościowe stanowią opis reakcji firmy na niepewność i jako takie 
pozwalają badać wpływ aktywnego ryzyka na projekt inwestycyjny7.  

Szacowanie ryzyka metodami probabilistyczno-statystycznymi dotyczy 
oczekiwanej wartości korzyści danego projektu inwestycyjnego i prawdopodo-
bieństwa wystąpienia tej wartości. Opiera się na założeniu, że zróżnicowanym 
wynikom kalkulacji korzyści można przypisać zróżnicowane prawdopodobień-
                                                           

5  R. Ziarkowski, Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów 
inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, s. 30. 

6  W. Rogowski, A. Michalczewski, op.cit., s. 104. 
7  T. Wiśniewski, op.cit., s. 506. 
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stwa ich występowania w danym horyzoncie czasu8. Metody probabilistyczno-
statystyczne bazują na definicji ryzyka opisanego rozkładem normalnym jako 
możliwego odchylenia od wartości oczekiwanej, w tym przypadku efektu 
przedsięwzięcia inwestycyjnego. Za statystyczną miarę ryzyka przedsięwzięć 
inwestycyjnych przyjmuje się wariancję (σ2) lub odchylenie standardowe (σ), 
wyrażające w wartościach bezwzględnych wielkość rozproszenia wokół warto-
ści oczekiwanej E(x)9. W metodzie tej można wyróżnić pięć etapów postępo-
wania w zastosowaniu do kryterium efektywności inwestycji NPV. Pierwszy to 
obliczanie oczekiwanej wartości salda przepływów pieniężnych dla każdego 
kolejnego roku, następnie oszacowanie zdyskontowanej oczekiwanej wartości 
netto ENPV. Kolejnym etapem jest obliczenie wariancji przepływów pienięż-
nych dla każdego kolejnego roku oraz ustalenie wartości odchylenia standardo-
wego dla wartości zdyskontowanej netto. Na końcu szacowany jest współczyn-
nik zmienności wartości zdyskontowanej netto. Racjonalne inwestowanie po-
winno zmierzać do minimalizacji odchylenia standardowego i współczynnika 
zmienności. Wraz ze wzrostem współczynnika zmienności wzrasta ryzyko re-
alizacji projektu inwestycyjnego, które inwestor powinien sobie zrekompenso-
wać premią za ryzyko10. 

Do najczęściej stosowanych metod probabilistyczno-statystycznych, zwa-
nych symulacyjnymi, zalicza się symulacja Monte Carlo, która w przeciwień-
stwie do analizy wrażliwości uwzględnienia wpływ wszystkich równocześnie 
odchyleń parametrów projektu. Bada ich wzajemne korelacje, co daje pełniejszy 
obraz efektywności11. Koncepcja wykorzystania symulacji Monte Carlo do ana-
lizy projektu opiera się na zdefiniowaniu wybranych zmiennych wejściowych  
w modelu służącym do wyliczania miar efektywności. Właśnie określenie 
zmiennych wejściowych, konkretnie ich parametrów rozkładu oraz wzajemnych 
korelacji, jest największym problemem w stosowaniu tej metody. Uzyskiwana 
na tym etapie jakość modelu iteracyjnego jest kluczowa dla wyników i wnios-
ków końcowych. Gdy model jest gotowy, następuje proces składania i przeli-
czania poszczególnych czynników wpływających na wartość inwestycji. Proces 
wykonywany jest wielokrotnie. Im więcej powtórzonych losowań scenariuszy 
                                                           

8  B. Woźniak-Sobczak, Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s. 115. 

9  W. Rogowski, op.cit., s. 271. 
10  B. Woźniak-Sobczak, op.cit., s. 115–117. 
11  R. Ziarkowski, op.cit., s. 31. 
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(iteracji), tym rozkład wartości NPV jest dokładniejszym odzwierciedleniem 
rzeczywistości. W miarę przeliczania kolejnych iteracji tworzy się rozkład war-
tości wynikowej (najczęściej NPV), którego odchylenie standardowe jest jedno-
cześnie ryzykiem projektu12. Przeprowadzona symulacja pokazuje obszar moż-
liwych wyników i odpowiadające im prawdopodobieństwo. Analizując rozkład 
zmiennych wynikowych, można szczegółowo zanalizować jego parametry  
i wyliczyć prawdopodobieństwo efektywności lub nieefektywności projektu,  
a także przedział, w jakim powinny znaleźć się wyniki. Do tych celów wyko-
rzystuje się krzywe gęstości prawdopodobieństwa wraz z otrzymanymi parame-
trami rozkładu (wartość oczekiwana, odchylenie standardowe). Analiza otrzy-
manych rozkładów zmiennej wynikowej daje obraz ryzyka związanego z reali-
zacją przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

Metoda drzewa decyzyjnego (decision tree analysis) jest techniką oceny 
efektywności projektu inwestycyjnego szczególnie przydatną w przedsięwzię-
ciach złożonych z wielu faz realizacyjnych, w których niepewność rozwiązy-
wana jest w konkretnych punktach czasu. Drzewo decyzyjne ujmuje w formie 
graficznej możliwe decyzje, jakie będą podjęte w rożnych momentach realizacji 
i eksploatacji projektu inwestycyjnego. Decyzje te zależą od wyborów decyzji 
oraz zdarzeń, których wystąpieniu przypisuje się określone wartości prawdo-
podobieństwa. Dla każdego wariantu ujętego na drzewie decyzyjnym oblicza 
się wartość korzyści poprzez pomnożenie zysku w każdym wariancie przez 
prawdopodobieństwo ich zajścia. Zaletą drzewa decyzyjnego jest niewątpliwie 
uporządkowanie i zobrazowanie złożonych projektów inwestycyjnych oraz 
nadanie wagi decyzjom podjętym w czasie całego cyklu życia projektu13. 

Istnieją dwie podstawowe metody korygujące rachunek efektywności in-
westycji o ryzyko: metoda równoważnika (ekwiwalentu) pewności, gdzie ko-
rekcie poddawane są strumienie przepływów i metoda stopy dyskontowej 
uwzględniającej ryzyko. Metoda ekwiwalentu pewności włącza do formuły 
NPV współczynnik ekwiwalentu pewności α14: 

 
 
 

                                                           
12  Metoda podejścia skonsolidowanego została opracowana przez T. Copelanda i V. Antica-

rova, Real options: a practitioners guide, Texere, New York 2001, s. 244–251. 
13  R. Ziarkowski, op.cit., s. 32. 
14  B. Woźniak-Sobczak, op.cit., s. 108. 
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gdzie: 

CFt  –  oczekiwana wartość przepływu pieniężnego w roku t, 
αt  –  współczynnik zmieniający w roku t oczekiwaną wartość przepły-

wu pieniężnego obarczoną ryzykiem w równoważnik pewności, 
r  –  stopa wolna od ryzyka. 
 
Omawiana metoda jest szczególnie użyteczna, gdy przepływy pieniężne  

w rożnych okresach nacechowane są różnym poziomem ryzyka. Jest to zjawi-
sko powszechne, chociażby w związku z ograniczeniami możliwości przewi-
dzenia wartości przyszłych przepływów pieniężnych. Przepływy bardziej odda-
lone w czasie są zwykle obarczone większą niedokładnością, którą można  
w pewnym stopniu skorygować odpowiednio dobranym równoważnikiem.  

Kolejną metodą uwzględniającą w kalkulacji NPV czynnik ryzyka projek-
tu inwestycyjnego jest metoda stopy dyskontowej, zwana też skorygowaną sto-
pą dyskontową (risk adjusted discount rate). Metoda oparta jest na zasadzie, że 
bardziej ryzykowny projekt inwestycyjny powinien być dyskontowany wyższą 
stopą procentową niż projekt o mniejszym stopniu ryzyka. Stopa dyskontowa 
uwzględniająca ryzyko definiowana bywa również z bezpośrednim uwzględ-
nieniem średniego ważonego kosztu kapitału.  

 
,k r u a= + +  

 
gdzie: 

r  –  stopa dyskontowa wolna od ryzyka, 
u  –  dostosowanie do przeciętnego ryzyka przedsiębiorstwa, 
a  –  dostosowanie poniżej lub powyżej przeciętnego ryzyka przedsię-

biorstwa. 
 
Suma r oraz u to średni koszt kapitału przedsiębiorstwa, czyli stopa pro-

centowa odpowiednia do dyskontowania projektów charakteryzujących się 
przeciętnym ryzykiem przedsiębiorstwa. Jeśli konkretne przedsięwzięcie inwe-
stycyjne charakteryzuje inne od średniego ryzyko, to również stopa dyskontowa 
powinna być odpowiednio dostosowana i uwzględniać czynnik specyficzny dla 
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określonego projektu15. Zwiększenie stopy dyskontowej powoduje zaostrzenie 
wymagań poziomu bezpieczeństwa projektu. NPV ma mniejszą wartość, a in-
westycja zostaje przyjęta do realizacji, kiedy wartość projektu jest większa lub 
równa zeru.  

 
 

Podsumowanie 
 
Analiza ryzyka w projektach inwestycyjnych jest zajęciem trudnym. Nieła-

two bowiem dostrzec i odpowiednio opisać za pomocą liczb czynniki ryzyka  
w coraz bardziej zmiennym otoczeniu. Nie zawsze także dostępne są stosowne 
informacje, a osoba, która przeprowadza analizę ryzyka, często operuje w nie-
dookreślonym środowisku, co również ma duży wpływ na jakość i trafność 
oceny. W zależności od warunków specyfiki inwestycji należy dobrać metodę 
analizy w taki sposób, aby dostarczyć możliwie jak najwięcej rzetelnych infor-
macji ułatwiających proces decyzyjny.  
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RISK ANALYSIS IN INVESTMENT VALUATION 
 
 

Summary 
 
The paper presents methods of risk analysis in investment valuation. Article 

presents connection between investment decisions and the associated risks. Paper is  
a review of the classification of risk analysis methods.  
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