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KOMISJA ODBUDOWY MODLINA (1930–1932)

Jest wiele miejsc szczególnych, świadczących o niezwykłej i bohaterskiej 
przeszłości narodu polskiego. Jednym z takich miejsc jest Twierdza Modlin 
– dowód na to, że słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” miały szczególną wagę 
dla żołnierza polskiego. Działania zbrojne prowadzone na przestrzeni wieków 
w tym rejonie pochłonęły tysiące istnień ludzkich, czyniąc ziemię modliń-
ską pomnikiem krwawej historii. Wybór miejsc strategicznych z militarne-
go punktu widzenia jest ściśle związany z położeniem i rzeźbą terenu. Ziemia 
modlińską usytuowana jest przy zbiegu rzek: Wisły, Bugo-Narwi i Wkry. Jej 
znaczenie strategiczne wykorzystano już podczas koncentracji wojsk polsko-
litewskich przed bitwą pod Grunwaldem w 1410 roku1. Wieś Modlin (zwana 
też Moglno, Modlno, Moglino)2 była wioską rolniczo-rybacką położoną u uj-
ścia Narwi do Wisły3.

Budownictwo militarne na tym terenie rozpoczęli Szwedzi w 1655 roku 
zakładając w tym miejscu obóz warowny, z którego prowadzili dalsze wypra-
wy. Król szwedzki – Karol X Gustaw nakazał budowę na wyspie przy ujściu 
Narwi do Wisły szańca o narysie czteroramiennej gwiazdy, tzw. bugskansenu, 
a następnie rozbudowę umocnień.

Narodziny dzisiejszej twierdzy wiążą się z okresem wojen napoleoń-
skich. Za jej ojca przyjęto cesarza Francuzów – Napoleona Bonapartego, 
który l grudnia 1806 roku polecił szefowi swej inżynierii – gen. Francis de 
Chasseloup – Laubat rozpoczęcie prac związanych z jej zaprojektowaniem  

1 W . W y r u c h, Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, Nowy Dwór Mazowiecki 2006, 
s. 3; S. H e r b s t ,  J. Z a c h w a t o w i c z ,  Twierdza Modlin. Prace Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego. R. 42: 1950, z. 3; T e n ż e, Twierdza Modlin (La Placeforte de Modlin). Warszawa 1949; 
R. B o c h e n e k ,  Twierdza Modlin, Warszawa 2003; por: R. G o ł ą b, Ilustrowana Monografia 
Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego z Historią Twierdzy Modlin, Nowy Dwór Mazowiecki-
Warszawa 2001; opis bitwy zob.: S. M. K u c z y ń s k i, Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim  
w latach 1409-1411, Warszawa 1960.
2 R . G o ł ą b, Ilustrowana Monografia Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego z Historią 
Twierdzy Modlin, Nowy Dwór Mazowiecki-Warszawa 2001.
3  J. D ą b r o w s k i ,  Historia Garnizonu Modlin. Do września 1939 r. Pruszków 2000, s. 8.
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94 ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK

i budową4. Pierwsze roboty budowlane rozpoczęto już wiosną 1807 roku. Po 
bohaterskiej, nierozstrzygniętej bitwie z Austriakami pod Raszynem i pod-
daniu Warszawy w 1809 roku siły Księstwa Warszawskiego przeniesiono do 
Modlina, który stał się główną bazą wojskową ze składami uzbrojenia, umun-
durowania i żywności, a także szpitalem dla chorych i rannych żołnierzy.

Po zwycięskiej wojnie z Austrią, Napoleon podjął decyzję o dalszej roz-
budowie twierdzy, z myślą o uczynieniu z niej jednego z filarów wschodnie-
go systemu obronnego. Kierowanie pracami fortyfikacyjnymi przejął płk Jan 
Mallet (zmienił swoje nazwisko na Malletski będąc bez reszty oddany pol-
skiej sprawie), a roboty nabrały tempa. Twierdza Modlin stała się ogromną 
fortecą z rozbudowanym systemem umocnień.

W wyniku niepomyślnego przebiegu wojny, pod twierdzę podeszła armia 
rosyjska. Dnia 5 lutego 1813 roku gen. Iwan Paskiewicz, dysponując 36 ty-
siącami żołnierzy przystąpił do jej oblężenia. W dniu 25 grudnia, po blisko 11 
miesiącach oblężenia, warownia została poddana. Decyzję o kapitulacji pod-
jął gen. Daendels, Holender z pochodzenia, który dowodząc obroną nie prze-
jawiał zbytniego zainteresowania sprawą polską5.

W okresie Królestwa Polskiego nie kontynuowano rozbudowy modlińskich 
umocnień. Jej posiadanie miało jednak duże znaczenie dla powstańców, gdyż 
już w cztery dni po wybuchu powstania płk Chrzanowski zajął twierdzę, zdo-
bywając w niej ogromne zapasy prochu, leków i oporządzenia wojskowego.

W toku wojny polsko-rosyjskie 1831 r. dziewięciotysięczna armia rosyjska 
przystąpiła do blokady sił powstańczych z okolic Modlina i Nowego Dworu 
w konsekwencji doprowadzając do kapitulacji.

Po klęsce powstania listopadowego Rosjanie rozpoczęli rozbudowę twier-
dzy i jej umocnień zewnętrznych. Chcąc wzmocnić swe zachodnie rubieże 
obronne i zapanować nad niepodległościowymi dążeniami Polaków, objęli 
jej rejon intensywną akcją rusyfikacyjną. W tym celu na terenie dzisiejsze-
go Stanisławowa założono Kolonię Aleksandryjską i pobudowano szereg cer-
kwi: w Kazuniu, na terenie cytadeli i wspomnianej kolonii. Sama twierdza, 
której nazwę zmieniono na Nowogieorgijewsk była w tym czasie miejscem 
przetrzymywania powstańców i rewolucjonistów6.

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe, 
podczas którego siły powstańcze planowały zdobycie twierdzy, jednakże zo-

4  J. D ą b r o w s k i, Historia Garnizonu..., s. 9-10.
5 T  a m ż e, s. 15-16; G. S o k o ł o w s k i, R. Gołąb, Twierdza Modlin, Nowy Dwór Mazowiecki 
2006, s. 7.
6 Z ob.: J . F e d u s z k a ,  Twierdze Modlin, Serock, Zamość w planach strategicznych powstania 
listopadowego, Lublin 1999.
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stały rozbite przez Rosjan. Do 1914 roku nastąpiła dalsza rozbudowa umoc-
nień zewnętrznych w postaci fortów: Goławice, Janówek i Carski Dar7.

Bardzo istotną rolę odegrała twierdza modlińska w początkowej fazie  
I wojny światowej. W połowie lipca 1915 roku siły niemieckie rozpoczę-
ły działania zbrojne na kierunku Modlina. Otoczenie twierdzy i długotrwały 
ostrzał artylerii wywołały demoralizację w szeregach broniących się Rosjan. 
Mimo, iż nie wyczerpano wszystkich możliwości obrony, w dniu 20 sierpnia 
1915 roku o godz. 400 gen. Bobyr podpisuje w Zegrzynku kapitulację załogi 
rosyjskiej twierdzy, przekazując ją zwycięskiemu gen. Beselerowi8.

Po 11 listopada 1918 roku Twierdza Modlin stała się ważnym garnizonem 
odrodzonego państwa polskiego, aktywnie uczestniczącym w życiu społecz-
no-gospodarczym regionu. W kulminacyjnym momencie wojny polsko-bol-
szewickiej w lipcu i sierpniu 1920 roku twierdza znowu odegrała istotną rolę 
militarną, stanowiąc lewe skrzydło pośpiesznie fortyfikowanego przedmo-
ścia warszawskiego. Była to ostateczna linia obrony polskich wojsk. Podczas 
bitwy warszawskiej na odcinku modlińskim siłami 5 Armii dowodził gen. 
Władysław Sikorski. Polacy w dniach 13-18 sierpnia nie tylko utrzymali swo-
je pozycje podczas walk, ale przeszli do natarcia zdobywając Nasielsk, Pułtusk  
i przystępując do działań pościgowych. Walki te nazywane są bitwą nad Wkrą. 
W ich toku po raz kolejny twierdza udowodniła swe walory strategiczne9.

Po zakończeniu działań zbrojnych na terenie modlińskiej twierdzy mieściło 
się wiele jednostek wojskowych i centrów szkolenia, które z racji swoich za-
dań potrzebowały właściwego wsparcia i zmian organizacyjnych. Zniszczone 
od działań zbrojnych umocnienia i budynki koszarowe wymagały remontu 
a kadra i pracownicy wojska potrzebowali mieszkań dla swych rodzin. Dla 
zdiagnozowania zjawiska i zaplanowania działań naprawczych koniecznym 
było powołanie specjalnego organu.

Rozkazem tajnym w dniu 24 stycznia 1930 roku Minister Spraw 
Wojskowych, którym był wówczas marsz. Józef Piłsudski, powołał Komisję 
Odbudowy Modlina10. Konieczność powołania opisanej komisji tłumaczył chę-
cią polepszenia warunków zakwaterowania żołnierzy w garnizonie warszaw-
skim, a tym samym odciążenia stolicy poprzez przeniesienie części jednostek 
wojskowych do Modlina po jego wcześniejszej odbudowie. Na przewodniczą-

7 G . S o k o ł o w s k i, R. G o ł ą b, Twierdza Modlin, s. 8-35; J. D ą b r o w s k i, Historia Garnizonu...,  
s. 19-24.
8  J. D ą b r o w s k i, Historia Garnizonu..., s. 31-32.
9 R . B o c h e n e k, Twierdza Modlin, s. 331-334.
10  Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), Rozkaz nr R868, pismo tajne 
L: 27 4 z dnia 24.01.1930 r., sygn. 1.303.3.98.
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cego komisji powołał płk Bolesława Mikołaja Jatelnickiego-Jacynę11, który 
pełnił dotychczas funkcję dowódcy piechoty 4 Dywizji Piechoty12. Na człon-
ków opisanej komisji zostali wyznaczeni: mjr dypl. Boguchwalski z Oddziału 
I Sztabu Głównego; kpt. Rehman z Biura Ogólno-Organizacyjnego; oficer 
delegowany z Dowództwa Okręgu Korpusu Nr I oraz trzech oficerów urzęd-
ników, specjalistów w dziedzinie budownictwa wojskowego. Wyznaczono 
również personel pomocniczy, czyli etat: jednego kancelisty, kreślarza i ma-
szynistki – urzędnika kategorii III. Zadanie wytypowania personelu pomoc-
niczego spoczywało na Szefie Biura Personalnego Sztabu Głównego. Do 
prac komisji w charakterze ciała doradczego wyznaczony został komendant 
Placu i kierownik Zarządu Fortecznego w Modlinie13. Przewodniczący komi-
sji otrzymał uprawnienia dyscyplinarne dowódcy dywizji w stosunku do skła-
du komisji14.

Pod względem merytorycznym komisja podporządkowana została sze-
fowi Sztabu Głównego – gen. bryg. Tadeuszowi Ludwikowi Piskorowi15, 
do którego obowiązków należało zorganizowanie dla niej w porozumieniu  
z I wiceministrem: bazy lokalowej, środków komunikacji, obsługi kancela-
ryjnej oraz przyznanie dodatków funkcyjnych16. Z polecenie szefa Sztabu 
Głównego wprowadzono zmianę składu komisji wprowadzając do persone-
11  Bolesław Mikołaj Jatelnicki-Jacyna, ur. 2.01.1890r. w Subitówce na Wołyniu, zm. 26.10.1972 r.;  
gen. bryg. Wojska Polskiego. 1917-1918 komendant Szkoły Chorążych i dowódca Legii 
Podchorążych w I Korpusie Polskim w Rosji. Dowódca: 3pp Polskich Sił Zbrojnych (Polnische 
Wehrmacht), Grupy Operacyjnej na Froncie Cieszyńskim w 1919; GO „Sądowa Wiśnia” w wal-
ce z Ukraińcami, 8pp. Maj 1919 – maj 1927 komendant Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych 
Piechoty, później Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy. 1927-1930 dowódca 
piechoty 4 DP. 1930-1931 przewodniczący Komisji Odbudowy Modlina, 1931-1937 z-ca d-cy 
Okręgu Korpusu IX Brześć. Od 1939 służył w Armii „Kraków” i „Karpaty”, komendant Stacji 
Zbornej Oficerów w Szkocji. Po demobilizacji osiadł w Edynburgu, gdzie zmarł. Pochowany  
w Polsce w Gliwicach. Odznaczenia:Virtuti Militari, Polonia Restituta 4 kl., Krzyż Zasługi złoty 
z mieczami. Zob.: P. S t a w e c k i, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, 
Warszawa 1994, s. 152-153.
12  CAW, Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych nr 52/Tjn z dnia 27 lutego 1930 r., sygn. 
I.303.3.98.
13  CAW, Rozkaz nr R868, pismo 1:274, pkt.2., sygn. I.303.3.98.
14  CAW, Rozkaz nr R868, pismo 1:274, pkt. 5., sygn. I.303 3 98.
15 T adeusz Ludwik Piskor, ur. 01.02.1889 w Borze; zm. 22.03.1951r. Od listopada 1918r. 
w Wojsku Polskim. Adiutant generalny Józefa Piłsudskiego, szef Oddziału III Naczelnego 
Dowództwa, II zastępca szefa Sztabu Generalnego, dowódca 28 Dywizji Piechoty, szef Sztabu 
Generalnego WP, dowódca Armii “Lublin”, “Kraków”. Od 20 września przebywał w oflagach: 
VII A Murnau, VIII B Silberberg, �������������������������������������������������������IV ����������������������������������������������������C Colditz, �����������������������������������������X ���������������������������������������C Lubeck i ����������������������������VI �������������������������B Dóssel. W 1945 roku wy-
jechał do Londynu. Zmarł.; w 1990 roku urna z jego prochami została złożona w Tomaszowie 
Lubelskim. P. Stawecki, Słownik biograficzny..., s. 250-252; zob.: T. P a n e c k i, F. P u c h a ł a, 
J. S z o s t a k, Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-2003, Warszawa 2003.
16  CAW, Rozkaz nr R868, pismo 1:274, pkt. 4., sygn. I.303.3.98.
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lu kancelaryjnego oficera w stopniu porucznika administracyjnego, jednakże 
bez zmiany ogólnej liczby etatów komisji17.

Nowo powołana komisja otrzymała dwa główne zadania do realizacji. 
Pierwsze skupiało się na określeniu faktycznego stanu budynków koszaro-
wych i innych zabudowań na terenie Modlina oraz stopnia ich zużycia. Drugie 
zadanie polegało na opracowaniu ogólnego projektu odbudowy twierdzy. 
Chodziło o uwzględnienie szkiców odbudowy, dokonanie kalkulacji kosz-
tów i czasu trwania prac oraz ustalenie ich kolejności. Istota działań miała 
się skupiać na tym aby na zakończenie każdego okresu budżetowego na-
stępowała poprawa zakwaterowania wojska począwszy już od 1930 roku18. 
Przeniesienie części jednostek wojskowych z Warszawy do Modlina miało 
odbyć się cyklicznie, po realizacji poszczególnych zadań budowlanych. Szef 
Sztabu Głównego miał obowiązek wytypować jednostki wojskowe do prze-
niesienia do Modlina. Całość przedsięwzięć otrzymała rygor natychmiasto-
wej wykonalności19.

Pierwsze wyniki prac komisji zostały przedstawione szefowi Sztabu 
Głównego już w dniu 28 kwietnia 1930 roku. Skupiały się one na rozpozna-
niu stanu faktycznego koszar i budowli w Modlinie oraz sporządzeniu ogól-
nego projektu odbudowy zawierającego kolejność, czas prac i kalkulację 
kosztów20.

Jak podaje płk Jatelnicki, komisja dokonała dokładnego zbadania wszyst-
kich pomieszczeń i zabudowań należących do stacjonujących w tamtym cza-
sie jednostek wojskowych tj. 32 Pułk Piechoty, I Baon Saperów, Centrum 
Wyszkolenia Saperów, l Pułk Artylerii Ciężkiej, Szpital Wojskowy, Baon 
Silnikowy, I Kompania Baonu Elektrotechnicznego. Sprawdzono również 
stan budynków mieszkalnych oficerów, podoficerów i urzędników cywil-
nych. Jak ustalono sytuacja lokalowa przedstawiała się nie zbyt ciekawie.

W 32 Pułku Piechoty jedynie koszary l baonu – budynek nr 404 – nie wy-
magały prac remontowych. Koszary 2 baonu – budynek murowanej reduty 
nr 357 po byłym więzieniu politycznym – były zawilgocone a wnętrze zbyt 
mało doświetlone. Budynek nr 453 z 1837 roku(mieszkania oficerskie i pod-
oficerskie) posiadał przegniłe stropy i zagrzybiałe podłogi. Pięciu oficerów  
i 19 podoficerów wraz z rodzinami zamieszkiwało na terenie koszar ze wzglę-
du na brak mieszkań. W koszarowcu opisanej jednostki mieściła się jeszcze 
dodatkowo Powiatowa Komenda Uzupełnień powiatu płońskiego i sierpec-
kiego oraz Garnizonowe Kasyno Podoficerskie. Spróchniałe, zawilgocone  

17  CAW, Rozkaz nr R868, pismo L:1860/org. z dnia 08.05.1930 r., sygn. I.303.3.98.
18  CAW, Rozkaz nr R868, pismo 1:274, pkt 3., sygn. I.303.3.98.
19  CAW, Rozkaz nr R868, pismo 1:274, pkt. 5, sygn. I.303.3.98.
20  CAW, Pismo l. 777/KP/ rok 30 z dnia 28.04.1930 r., sygn. I.303.3.98.
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i zagrzybione były budynki pułkowej stajni, magazynu „mob.” mundurowe-
go i broni (budynek nr 377), magazynu „mob.” taborowego (budynek nr 118), 
magazynu „mob.” żywnościowego oraz magazynu użytku bieżącego(reduta 
nr 371), oraz magazynu opałowego. We wszystkich budynkach stwierdzono 
konieczność wymiany instalacji elektrycznej. Ponadto zaplanowano całkowi-
ty remont części spalonych koszar, przeniesienie 2 baonu z reduty, budowę 
domu mieszkalnego dla oficerów i podoficerów celem wyprowadzki z ko-
szar, budowę jednej, centralnej kuchni wraz z jadalnią, przeniesienie komen-
dy uzupełnień i kasyna, budowę stajni, przeniesienie kuźni do schronu przy 
kazamacie nr 23, osuszenie magazynu mundurowego, przebudowę magazynu 
opałowego i remont budynku mieszkalnego kadry21.

W I Baonie Saperów Legionów stwierdzono brak mieszkań dla 9 podofice-
rów, magazynu technicznego bieżącego, schodów w kotłowni nr 3, tynku na 
elewacji całych koszar oraz dachu na wieży wschodniej. Remont tejże wie-
ży został rozpoczęty w 1923 roku jednak został przerwany ze względów fi-
nansowych. Komisja stwierdziła konieczność budowy domu mieszkalnego 
dla podoficerów, stajni dla 54 koni, magazynów oraz remontu wymienionych 
wcześniej budynków22.

W Centrum Wyszkolenia Saperów niezbędnym było pobudowanie miesz-
kań dla siedmiu oficerów, 14 podoficerów, 10 urzędników cywilnych i 9 osób 
funkcyjnych. Wskazano również konieczność odremontowania południowej 
części spalonych koszar na sale szkoleniowe, gabinety doświadczalne i ma-
gazyny techniczne. Nieodzowny był również remont stajni na 28 koni w bu-
dynku nr 225 i budowa nowej na brakujące do etatu 56, stanowiska konne, 
budowa magazynów taborowych oraz przedłużenia torów kolejowych od sta-
cji kolejowej w Modlinie do nowotworzonego składu materiałów intenden-
tury. Do tego składu zamierzano przenieść magazyn materiałów pędnych  
i smarów z placu ćwiczeń wodnych. Wskazano również konieczność zmiany 
przeznaczenia remontowanych sal bloku koszarowego z cerkwi na sale wy-
kładowe. Do celów religijnych planowano wyszukać inne pomieszczenia23.

Pierwsza kompania Baonu Elektrotechnicznego rozlokowana była w za-
wilgoconych i ciasnych pomieszczeniach reduty elewatora młyńskiego – bu-
dynku nr 418 z magazynami w kazamacie budynku nr 492 i stajnią na parterze 
koszarowca. Poprawa warunków miała polegać na wyremontowaniu czę-
ści spalonych koszar dla wojska, osuszeniu i instalacji pieców grzewczych  
w magazynach kazamaty oraz budowie stajni dla 8 koni przy budynku nr 49224.

21  CAW, Pismo l. 777/KP/ rok 30 z dnia 28.04.1930 r. s. 1-3., sygn. I.303.3.98.
22 T  a m ż e, s. 3,4
23  CAW, Pismo 1. 777/KP/ rok 30 z dnia 28.04.1930 r. s. 4, 5, sygn. I.303.3.98.
24 T  a m ż e, s. 5.
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Pierwszy Pułk Artylerii Ciężkiej zajmował: koszarowce nr 86 i 88; stajnie, 
działownie i magazyny w szopach nr nr 42, 46, 64, 66, 68, 77; nową kuch-
nię w budynku nr 72; ambulans medyczny z izbą chorych i drużynę łącz-
ności w budynku nr 315. Sytuacja lokalowa była ciężka, brak pomieszczeń 
dla podoficerów, jadalń, świetlic, ambulansu, ambulansu weterynaryjnego, 
stajni dla chorych koni, rusznikarni, puszkami, krytej ujeżdżalni i śmietni-
ków. Większość istniejących pomieszczeń była ciasna, zawilgocona i zarażo-
na grzybem bez dostatecznego oświetlenia, wentylacji i ocieplenia. Jedynie 
słusznym rozwiązaniem była budowa całych koszar. W ich skład miały wejść 
trzy budynki dla trzech dyonów, po dwie baterie w każdym; 2 stajnie miesz-
czące: 100 koni dla dwóch baterii i 72 konie dla 3 dyonu; magazyny: mundu-
rowy, furażowy, broni, taborowy, opałowy, inżynieryjny i saperski, amunicji 
karabinowej, kuchni polowej, działowni i żywnościowy; izba chorych składa-
jącą się z sali dla sanitariuszy, sali przyjęć, gabinetu lekarza, magazynu, izby 
przyjęć, toalety i umywalni. Planowano, także ambulans weterynaryjny skła-
dający się z kancelarii lekarskiej, pomieszczenia dla sanitariuszy, magazynu 
oraz ambulansu – stajni dla 12 koni chorych z salą opatrunkową. Nie miało 
zabraknąć również rusznikarni i puszkami, warsztatu szewskiego, krawiec-
kiego, rymarskiego i stolarskiego oraz krytej ujeżdżalni i śmietników przy 
budynkach. Obecnie zajęte koszary planowano przeznaczyć na składy mate-
riałów odpornych na rdzewienie i pleśnienie. Wyjątek stanowiły budynki nr 
86, 88 i stajnie, które przeznaczono do rozbiórki i wykorzystania materiałów 
do budowy. Zagrzybiałe drewno z rozbiórki wymienionych budynków prze-
znaczono na opał25.

Równie ciężka sytuacja miała miejsce w Szpitalu Wojskowym, gdzie 
oprócz murowanych budynków oddziału wewnętrznego na 50 łóżek, łaź-
ni, pralni i kuchni reszta budynków była drewniana i zagrzybiona. Komisja 
Odbudowy Modlina wskazała konieczność budowy murowanych budynków 
szpitalnych tj. oddział chirurgiczny na 30 łóżek, oddział zakaźny na 25-30 
łóżek, oddział wewnętrzny na 150 łóżek, pracownia światło-lecznicza, bak-
teriologiczna, przychodnia dentystyczna, stajnia na 5 koni wraz z wozow-
nią, budynek komendy szpitala. Opisano również potrzebę budowy koszar 
dla plutonu obsługi szpitala, mieszkań dla oficerów, podoficerów i urzędni-
ków cywilnych. Całokształt przedsięwzięcia poddano pod rozwagę sugerując 
możliwość likwidacji szpitala i pozostawienia tylko izby chorych26.

Kolejną jednostką był Baon Silnikowy, którego dowództwo wraz z kwa-
termistrzostwem, kompanią szkolną i administracyjną znajdowało się w redu-
cie nr 5. Pozostałe wojsko stacjonowało na terenie fortu nr l z Zakroczymiu  

25  CAW, Pismo 1. 777/KP/ rok 30 z dnia 28.04.1930 r. s. 6-8., sygn. I.303.3.98.
26 T  a m ż e, s. 8, 9.
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z warsztatami w budynkach nr 162 i 164 oraz magazynami w budynku nr 263 
i baraku nr 38. Większość pomieszczeń jest zbyt mała, niedostatecznie oświe-
tlona i zawilgocona. Zachodzi potrzeba stworzenia gabinetów sztabowych 
dla dowództwa, kwatermistrzostwa, personelu pomocniczego oraz poszcze-
gólnych służb. W kompaniach stwierdzono braki kancelarii dowódców, sal 
wykładowych, świetlic, jadalni, kuchni i umywalni oraz pomieszczeń na po-
szczególne rodzaje magazynów. Wymagały remontu i powiększenia pomiesz-
czenia warsztatów i magazynu “mob.” Konieczne było również wyznaczenie 
pomieszczeń na izbę chorych i budowa od podstaw stajni27.

Wszystkie spostrzeżenia dokonane przez Komisję doprowadziły do wy-
snucia ogólnych wniosków:

w pomieszczeniach I Baonu Saperów i 32pp spiętrowanie łóżek umożliwi •	
pomieszczenie 800 żołnierzy;
należy zmienić tam instalację elektryczną i usunąć ziemię z dachu;•	
należy pobudować dom mieszkalny dla 12 oficerów, 42 podoficerów, 10 •	
urzędników cywilnych i 9 niższych funkcji państwowych a żonatych pod-
oficerów wymienionych jednostek usunąć z koszaro wca do nowo pobu-
dowanego budynku;
po urządzeniu dla 32pp centralnej kuchni parowej i przeniesieniu Po•	
wiatowych Komend Uzupełnień, Garnizonowego Kasyna Podoficerskiego 
i żonatych podoficerów z koszarowca, około 1200m wolnej powierzchni 
przeznaczyć na zakwaterowanie kompanii 32pp z kazamaty nr 23;
odbudowa spalonych koszar poprzez wycięcie krzewów, usunięcie war-•	
stwy ziemi i pokrycie dachem;
wyremontować wieżę wschodnią nad koszarami I Baonu Saperów, którą •	
można przeznaczyć na kasyno oficerskie jednostki;
wyremontować nadbudówkę nad koszarami 32pp i Centrum Wyszkolenia •	
Saperów i przeznaczyć do dyspozycji Centrum Wyszkolenia Saperów;
brakujące mieszkania dla oficerów i podoficerów uzyskać poprzez nadbu-•	
dowę jednego piętra na dotychczasowych budynkach mieszkalnych, któ-
rych konstrukcji muru umożliwia przeprowadzenie nadbudowy.
Ostatni z wniosków nie rozwiązywał problemu mieszkaniowego w peł-

ni, gdyż poprzez nadbudowę istniejących budynków można było uzyskać: 38 
mieszkań czteropokojowych z kuchnią, 27 mieszkań trzypokojowych z kuch-
nią, 44 mieszkania dwupokojowe z kuchnią i 21 mieszkań typu „kawalerka”. 
Faktycznie potrzebowano 16 mieszkań trzypokojowych, 170 mieszkań dwu-
pokojowych, 28 kawalerek i 72 kwatery-pokój z kuchnią. Zapotrzebowanie 
nie uwzględniało potrzeb mieszkaniowych planowanych do sprowadzenia 
jednostek wojskowych z Warszawy. Dla nich powstawała konieczność bu-
dowy nowych budynków mieszkalnych. Koszt nadbudowy istniejących bu-
27  CAW, Pismo 1. 777/KP/ rok 30 z dnia 28.04.1930 r. s. 9-11., sygn. I.303.3.98.
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dynków mieszkalnych oszacowano na około 3640000zł nie uwzględniając 
budowy nowych gdyż nie podjęto jeszcze decyzji co do ilości jednostek podle-
gających sprowadzeniu do Modlina. Koszt odbudowy pierścienia koszarowe-
go wraz z remontem obydwu wież określono wtedy na około 3 460 400,75 zł.  
Wskazano również, ze opisane koszty należy powiększyć o koszty remontu 
elewacji, powiększenia stacji filtrów i pomp, kanałów odwadniających oraz 
kosztów osuszenia zawilgoconych pomieszczeń, które muszą być opalane 
przez okres dwóch i pół miesiąca. Koszt opału wynosiłby około 90 000 zł.  
Komisja Odbudowy Modlina sygnalizowała kolejność realizacji prac od re-
montu części spalonej cytadeli i pokrycia jej dachem celem umożliwienia 
robót wewnątrz. Równolegle z wstępnymi pracami sugerowano przystąpie-
nie do opracowywania projektów robót elektrycznych, wodno-kanalizacyj-
nych i centralnego ogrzewania. Proponowano rozpoczęcie prac od Bramy 
Napoleona do wieży zachodniej. W dalszej kolejności remont przebiegać miał 
przez skrzydło Chasseloup28, 32pp do I Baonu Saperów29.

Oprócz rozpoznania potrzeb i opracowania planów przewodniczący ko-
misji zameldował Szefowi Sztabu Głównego o problemach związanych  
z realizacją planów na skutek braku służbowej podległości kierownika robót  
w Modlinie pod komisję. Aby komisja mogła właściwie funkcjonować sugero-
wał on podporządkowanie dotychczasowych radców technicznych wyłącznie 
przewodniczącemu komisji. Wszystkie projekty wraz z kosztorysami miały 
być sporządzane przez osoby wynajęte do tego celu i opłacane ze środków ko-
misji lub też przez pracowników delegowanych z Departamentu Budownictwa 
na wniosek komisji. Zatwierdzone przez tenże departament projekty komi-
sja przekazywałaby do wykonania bezpośrednio podległemu jej kierowniko-
wi robót. Komisja sporządzałaby również preliminarze budżetowe odbudowy 
cytadeli do ogólnego preliminarza Departamentu Budownictwa, który pobie-
rałby pieniądze potrzebne na realizację robót i przekazywał je kierownictwu 
robót w Modlinie. Wstępne kosztorysy robót do przetargów opracowywała-
by KOM, posiadając uprawnienia do powierzenia części prac kierownikowi 
robót. Ogłaszaniem przetargów i zawieraniem umów z wykonawcami zaj-
mowałby się kierownik robót, który byłby ściśle nadzorowany przez komisję  

28 F rançois de Chasseloup-Laubat: ur. 1754, zm. 1833; francuski generał i inżynier, twórca forty-
fikacji. W okresie wojen rewolucyjnych brał udział w szeregu oblężeń. Był autorem planów wielu 
umocnień w krajach włoskich, niemieckich i na ziemiach polskich. Jako szef inżynierii francu-
skiej Armii Niemiec wykonał pierwsze projekty Twierdzy Modlin. W 1812 roku szef inżynierii 
Wielkiej Armii. Autor traktatu „Essai sui quelques parties de 1’artillerie et des fortifications”.
29  CAW, Pismo l. 777/KP/rok 30 z dnia 28.04.1930 r., s. 11-14 wraz z zestawieniami w zał. 1-2. 
sygn. I.303.3.98.
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i zobowiązany do stosowania się do jej zaleceń30. W styczniu 1931 roku komi-
sja otrzymała prawo pełnej inspekcji robót z możliwością czynienia zapisów 
w dzienniku robót i bezpośredniego ingerowania w sprawy techniczne31.

Z chwilą rozpoczęcia prac Komisji Odbudowy Modlina(KOM) na tere-
nie Modlina znajdowały się: 32 Pułk Piechoty, I Baon Saperów, Centrum 
Wyszkolenia Saperów, l Pułk Artylerii Ciężkiej, Szpital Wojskowy, Baon 
Silnikowy, l Kompania Baonu Elektrotechnicznego oraz budynki miesz-
kalne oficerów, podoficerów i urzędników cywilnych. Planowano również 
przeniesienie do twierdzy jednostek z Warszawy takich jak: l Pułk Arty
lerii Najcięższej, Dowództwo l Grupy Artylerii, Dowództwo 11 Grupy Arty
lerii, Dowództwo 2 Brygady Saperów, Wojskowy Instytut Geograficzny, 
Szkoła Podchorążych Inżynierii, l Dyon Samochodowy, Szkoła Zbrój mi-
strzów, Wojskowe Zakłady Zaopatrzenia Inżynieryjnego, Wojskowe Zakłady 
Zaopatrzenia Intendentury i Taboru, Wojskowe Zakłady Zaopatrzenia 
Uzbrojenia oraz Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych celem połączenia  
w jedną jednostkę z modlińską Doświadczalną Grupą Pancerno-Motorową32.

Powyższa decyzja była powodem problemów organizacyjnych na czas mo-
bilizacji, zwłaszcza w odniesieniu do I Dyonu Samochodowego. Dowódca 
-ppłk Madeyski w swym meldunku do dowódcy Okręgu Korpusu nr I – gen. 
bryg. Jana Karola Wróblewskiego wnosił o pozostawienie jednostki na terenie 
Warszawy, motywując to względami mobilizacyjnymi. I Dyon Samochodowy 
podczas mobilizacji miał obowiązek wystawienia 10 kolumn samochodo-
wych, składających się w 30% ze środków pozyskanych z sektora cywilne-
go. Zarekwirowaniu podlegało 170 samochodów, 36 motocykli, 120 rowerów 
oraz narzędzia, części zamienne i akcesoria samochodowe. Dodatkowo pod-
czas alarmu zaplanowano powołanie 1100 rezerwistów przy osiągnięciu go-
towości w ciągu sześciu godzin. W dalszej kolejności w ciągu dziesięciu dni 
mobilizowano 9 kolumn transportowych dla innych formacji wojskowych po-
przez zarekwirowanie blisko 1500 pojazdów, 200 motocykli i 700 rowerów. 
Wszyscy rezerwiści zamieszkali są na terenie Warszawy, a tylko 140 samo-
chodów z całej liczby rekwirowanych pojazdów znajdowało się w miejsco-
wościach pobliskich. Wszystkie warsztaty naprawcze i adaptacyjne sprzętu 
samochodowego mieściły się również na terenie stolicy, co po przeniesieniu 
dyonu do Modlina czyniło mobilizację jednostki awykonalną. Podobną opi-
nię w tym względzie wyraził szef Biura Uzupełnień – płk. Michał Zabdyr 
pisząc do szefa Oddziału I Sztabu Głównego. Jak podał przeprowadzenie peł-

30  CAW, Pismo l. 777/KP/rok 30 z dnia 28.04.1930 r. odpis meldunku pik. Jatelnickiego., sygn. 
I.303.3.98.
31  CAW, Pismo L 729/31 z dnia 27.08.193l r. – sprawozdanie zamykające komisji, s. 5, sygn. 
I.303.3.98.
32  CAW, Pismo 1. 1834/Org. Mob. z dnia 07.05.1930 r., sygn. I.303.3.98.
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nej mobilizacji tegoż baonu w Modlinie jest możliwe jednakże ze znacznym 
opóźnieniem. Ponadto zmiana dyslokacji pociągnie za sobą powstanie sze-
regu utrudnień organizacyjno-technicznych w czasie mobilizacji i podczas 
późniejszego funkcjonowania jednostki. W dniu 30 maja 1930 roku dowód-
ca Okręgu Korpusu Nr I zwrócił się do szefa Sztabu Głównego o wstrzyma-
nie decyzji dotyczącej I Baonu Samochodowego. W zamian z Warszawy do 
Modlina zaproponował przeniesienie Szkoły Czołgów i Samochodów, której 
koszary mogliby zająć samochodziarze. Generał Wróblewski przychylił się do 
złożonego wniosku, wstrzymując rozkaz dotyczący I Baonu Samochodowego  
i przenosząc do Modlina Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych, celem 
połączenia w jedną jednostkę ze stacjonującą tam Doświadczalną Grupą 
Pancerno – Motorową33. Szef Sztabu Głównego wstrzymał również prze-
niesienie Szkoły Podchorążych Inżynierii, pozostawiając ją w Warszawie  
w miejscu dotychczasowej dyslokacji”34.

W dniu 15 października 1930 roku płk Jatelnicki przesłał szefowi Sztabu 
Głównego ostateczny plan dyslokacji jednostek wojskowych na terenie 
Twierdzy Modlin, który został zatwierdzony rozkazem 1. 4189/Org. Mob.  
z dnia 25.10.1930 r.

Na terenie cytadeli modlińskiej zakwaterowaniu podlegały:
Centrum wyszkolenia Saperów;•	
32 Pułk Piechoty;•	
Grupa Pancerno-Motorowa;•	
Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych;•	
Baon Silnikowy;•	
l Dyon I Pułku Artylerii Ciężkiej;•	
Baon Elektrotechniczny;•	
I Baon Saperów;•	
2 Brygada Saperów;•	
I Grupa Artylerii;•	
II Grupa Artylerii Saperów;•	
l Pułk Artylerii Najcięższej.•	
Przedstawiono również propozycję rozbudowy całej twierdzy z uwzględ-

nieniem miast, stacji filtrów i pomp, elektrowni i gazowni, szpitala wojsko-
wego. Ogólną kwotę na ten cel obliczono na 14 555 336 zł. Przewidywany 
okres robót obejmował lata 1930-1934. Komisja zajęła się również zapew-
nieniem potrzeb mieszkaniowych dla kadry i urzędników cywilnych modli
ńskich jednostek wojskowych. Podyktowane było to tym, że istniejące domy 
z dużymi izbami budowane były za czasów carskich, a ich ilość była niewy-

33  CAW, Pismo l 2329/Org. Mob. z dnia 08.07.1930 r., sygn. I.303.3.98.
34 T  a m ż e, Pismo L 2331/Org. Mob. z dnia 14.06.1930 r., sygn. I.303.3.98.
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starczająca. Modlina jako miasta faktycznie nie było, a pobliskie miejscowo-
ści, zamieszkałe głównie przez Żydów, takie jak Nowy Dwór, Zakroczym, 
Pomiechówek nie były w stanie zapewnić mieszkań dla wojskowych. Ponadto 
ich zabudowa była drewniana i bardzo zaniedbana.

Jednostki wojskowe zajmowały budowle w sposób chaotyczny na du-
żych przestrzeniach, wybierając pomieszczenia nadające się do użytku. 
Spowodowało to również chęć uporządkowania sytuacji lokalizacyjnej pod-
oddziałów przez komisję. Opracowała ona w sumie cztery projekty rozmiesz-
czenia jednostek. Różniły się one od siebie ilością jednostek przewidywanych 
do zakwaterowania na terenie cytadeli modlińskiej. W czerwcu 1930 roku 
I Okręgowe Szefostwo Budownictwa przystąpiło do prac budowlanych na 
podstawie otrzymanych funduszy w wysokości 200 000 zł. Po wykarczowa-
niu krzaków i usunięciu ziemi prace związane z pokryciem 17 000 m2 dachu 
budynku cytadeli prowadziła firma prywatna – „Sosonko i Wojciechowski”, 
która wygrała przetarg. Roboty zakończono w listopadzie 1930r. W stycz-
niu 1931 roku rozszerzono zakres uprawnień komisji o możliwość projekto-
wania, nadzorowania, kontroli i korygowania prac co skutkowało wzrostem 
tempa robót.

Biuro architektoniczne KOM opracowało projekty wraz z kosztorysami 
następujących przedsięwzięć:

budowa i przebudowa koszar cytadeli dla 32pp;•	
budowa i przebudowa koszar dla Batalionu Silnikowego;•	
budowa i przebudowa koszar dla Centrum Wyszkolenia Broni Pan•	
cernych;
odbudowa Wieży Zachodniej i przebudowa pomieszczeń kompani admi-•	
nistracyjnej CWS;
odbudowa cytadeli dla l pan;•	
budowa kaplicy prawosławnej w Modlinie;•	
budowa domu murowanego dla podoficerów na 32 mieszkania dwuizbowe;•	
budowa domu murowanego dla oficerów na 24 mieszkania trzyizbowe;•	
nadbudowa parterowego domu nr 288;•	
budowa domu murowanego dla oficerów z mieszkaniami trzypoko•	
jowymi;
budowa domu murowanego z mieszkaniami dwupokojowymi z kuchnia•	
mi;
budowa stajni na 52 konie i wozowni dla I Batalionu Saperów Legionów;•	
budowa stajni na 32 konie i wozowni dla kompani telegraficznej 8 DP;•	
budowa szopy na wozy pontonowe dla I Batalionu Saperów i CWS;•	
budowa ambulansu weterynaryjnego dla Ipan;•	
budowa magazynu furażowego dla l pan.•	
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Pierwszy wiceminister Spraw Wojskowych – gen. dyw. Kazimierz Fabrycy 
rozkazem nr 3801/Og. Org. z dnia 21 lipca 1931 roku zlikwidował Komisję 
Odbudowy Modlina. W uzupełnieniu swego rozkazu likwidacyjnego, 5 sierp-
nia 1931 roku polecił przekazać akta KOM do Departamentu Budownictwa, 
za wyjątkiem planów i kosztorysów przedsięwzięć będących w realizacji, 
które miał otrzymać kierownik Okręgowego Urzędu Budownictwa Nr 1. 
Zarządzanie dalszymi pracami w Modlinie podporządkował szefowi De
partamentu Budownictwa, wyznaczając termin meldunku o wykonaniu roz-
kazu likwidacji do dnia 5 września 1931 roku35.

W dniu 27 sierpnia 1931 r. płk Jatelnicki sporządził szefowi Sztabu 
Głównego sprawozdanie z całokształtu prac Komisji Odbudowy Modlina.  
W dniu l września 1931 roku, w chwili likwidacji KOM, ukończono prace 
związane z budową domu drewnianego dla podoficerów na 40 mieszkań dwu-
izbowych i koszar dla Doświadczalnej Grupy Pancerno-Motorowej. Ku koń-
cowi zbliżały się roboty w Centrum Wyszkolenia Saperów i 32 Pułku Piechoty. 
Pozostałe przedsięwzięcia były w trakcie realizacji. W swoim sprawozdaniu 
przewodniczący komisji zaznaczył potrzebę przebudowy sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej, elektrycznej oraz remontu stacji filtrów i pomp.

Podsumowując należy stwierdzić, iż Komisja Obudowy Modlina przyczy-
niła się w znaczącym stopniu do poprawy warunków zakwaterowania jedno-
stek wojskowych stacjonujących zarówno na terenie Modlina Twierdzy jak  
i miasta stołecznego. Dzięki pracom komisji uporządkowano dyslokację pod-
oddziałów, szczegółowo przydzielono rejony służbowe i umożliwiono ich 
przegrupowanie. Tym samym wzrosła ich zdolność mobilizacyjna i bojowa. 
Nastąpiła poprawa warunków bytowych dla kadry zawodowej i ich rodzin, 
żołnierzy i urzędników cywilnych zatrudnionych w Modlinie. Zwiększenie 
uprawnień komisji skutkowało wzrostem tempa i jakości prac remontowo-
budowlanych. Właściwe planowanie kolejności robót zabezpieczyło budy-
nek cytadeli przed dalszym niszczeniem, jednocześnie umożliwiając prace 
w okresie zimowym. Istotną rolę odegrało również przystosowanie twierdzy 
do przegrupowania jednostek wojskowych z Warszawy poprawiając ogól-
na sytuację strategiczną armii. Analiza materiałów archiwalnych pozwala na 
stwierdzenie, iż powołanie Komisji Odbudowy Modlina jako organu diagno-
stycznego, planistycznego i nadzorczego było w pełni zasadne i przyniosło 
namierzalne efekty.

35  CAW, Pismo 1. 8577/31 Bud. z dnia 05.08.1931r., sygn. I.303.3.98.
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Комиссия восстановления Модлина

После восстановления независимости Польши, модлинская Твердза стала 
важным гарнизоном. На её территории размещалось много воинских частей 

и центров обучения, командование планировало сюда направить 
дополнительные силы. Разрушеные в ходе военных действий укрепления 

и казармы нуждались в ремонте а военным и работникам армии нужны были 
квартиры для семей. Для рассмотрения явления и планировки восстановления 
нужным было учреждение специального органа.

Приказом от 24 января 1930 года министр военных дел маршал Юзеф Пилсудски 
учредил Комиссию восстановления Модлина. Председателем комиссии назначил 
полковника Болеслава Миколая Ятельницкого-Яцыну. Комиссия восстановления 
Модлина после обследования ситуации начала планировать действия и вела 
контроль на начатой стройке. Восстановление Твердзы набирало скорости. 
Своими действиями комиссия помогла улучшить условия проживания воинских 
частей  расквартированных в модлинских казармах как и в самой столице. 
Благодаря работе комиссии приведено 

в порядок казармы, что привело к улучшению боеготовности подразделений. 
Существенно исправились жизненные условия профессиональных военных, 

их семей и работников армии. Повышение темпа и качества строительных 
работ привело к восстановлению модлинской цитадели. Комиссия закончила 
работу 

1 сентября 1931 года. Надо подчеркнуть, что учреждение Комиссии 
восстановления Модлина как диагностического, планирующего и контрольного 
органа было вполне обоснованным и принесло конкретные эффекты.
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